

FONDAZIONE“CASA DEI BAMBINI SANGIORGIO GUALTIERI”

A D R A N O

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO REGIONALE

Delibera n. 28

Oggetto: Approvazione lavori complementari, per la manutenzione dello spazio adiacente all'impianto sportivo di via Vittorio Emanuele,402 Adrano.

L'anno duemilasedici, il giorno 22 del mese di aprile, nei locali della Fondazione in Adrano, via San Pietro, 37, il Commissario Regionale della Fondazione Barchitta Francesco, con l'assistenza del Segretario f.f. Rag. Russo Nicolò, ha adottato la seguente deliberazione:

Premesso

Che con delibera del Commissario Regionale n. 20 del 14/03/2016 è stata autorizzata la procedura per i lavori in economia di manutenzione straordinaria dello spazio adiacente all'impianto sportivo (tensostruttura) di via Vittorio Emanuele,402 di proprietà della Fondazione;

Che con delibera del Commissario Regionale n. 22, del 30/03/2016, sono state approvate le risultanze di gara di aggiudicazione provvisoria di cui al verbale di gara redatto in data 23/03/2016 dalla commissione di gara, alla società "Gimac s.r.l." con sede in Biancavilla (CT) Via Centamore, 95, che ha offerto un ribasso del 21,51% sull'importo a base previsto di €.8.600,00, per cui l'importo dei lavori aggiudicati risulta pari ad €.6.750,00 oltre IVA;

Che i lavori a base d'asta non esaurivano la totalità dei lavori occorrenti per la sistemazione delle aree esterne, ma si limitavano a quelli maggiormente necessari in rapporto alle somme a disposizione;

Che a seguito del ribasso d'asta offerto si sono ricavate delle economie sui lavori il cui importo, pari ad € 1.850,00 oltre I.V.A., può essere reso disponibile per eseguire altri lavori della stessa natura che completano e rendono maggiormente funzionale e fruibile l'area, e che altrimenti dovranno essere necessariamente differiti nel tempo;

dato atto

che gli ulteriori lavori che completano e rendono maggiormente funzionale e fruibile l'area comprendono i seguenti:

1. Lavori di impacciamatura per proteggere l'area dalle piante infestanti al fine di limitare gli interventi di manutenzione ordinaria;
2. Realizzazione di opere a verde: realizzazione di una siepe di delimitazione tra l'area pianeggiante e quella in pendenza, e sistemazione di quest'ultima con manto di piante tappezzanti;
3. Impianto d'irrigazione a goccia a servizio delle opere a verde;
4. Cancelli ingresso;
5. Impianto d'irrigazione;
6. Potatura degli alberi di pino (in conseguenza del vento si sono inclinati a causa della chioma troppo folta), al fine di evitare la rottura o lo sradicamento degli stessi;
7. Sistemazione del terreno in corrispondenza nel lato posteriore della struttura (livellamento, pacciamatura, e spandimento di ghiaia);

che il direttore tecnico dell'Ente ha provveduto a quantificare la spesa necessaria per l'esecuzione di detti lavori in € 2.357,79

che i lavori complementari sono riconducibili alla tipologia dei lavori in economia di cui all'art. 125 del d.lgs. n° 163/2006 (lavori di manutenzione) ed ammontano ad € 2.357,79, che, decurtati del ribasso d'asta del 21,517%, ammontano a € 1.850,46 (oltre I.V.A.);

DELIBERA

Per quanto sopra specificato,
APPROVARE il quadro della spesa redatto dal direttore tecnico,
di affidare gli ulteriori lavori alla società "Gimac s.r.l.", con sede in Biancavilla (CT), Via Centamore, 95, aggiudicataria ed esecutrice dei lavori, per un importo di € 2.357,79, che, decurtati del ribasso d'asta del 21,517%, ammontano a € 1.850,46 (oltre I.V.A.);
di dare atto che per fare fonte all'importo di € 2.257,56 (di cui 1850,46 per lavori e € 407,10 per I.V.A.), si provvederà con le economie scaturenti dal ribasso d'asta

Procedere agli adempimenti di comunicazione della presente delibera all'impresa aggiudicataria esecutrice dei lavori;

di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo

Di pubblicare la presente delibera sul sito istituzionale web dell'Ente.

Del che il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto.

Il Segretario

F.to (Russo Rag. Nicolò)

Il Commissario Regionale

f.to (Barchetta Francesco)

